

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 27.11.2019 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad og Gro Løvik og Katrine Seim Haugen (for Åshild Sønsteby)

Ikkje til stades: Per Waardal, Eivind Lowzow, Arild Hofland, Ingvild Sylta og Reidun Abotnes

Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	KONKLUSJON	NY AKSJON	ANSVARLEG	FRIST
80/19	Gjennomgang referat frå møte 30.10.19	Sikre deling av informasjon i prosjektet	Godkjent	Sendt ut referat på postlistene til kommunene	Anita	18.12
81/19	Status/tilbakemeldingar/behov /prioriteringar/rapportar frå kommunane	Sikra framdrifta i prosjektet	Ein følg framdrifta som er i styringsdokumenta og dei ulike implementeringsplanane	Viktig at ein er oppmerksam på at støtteordningane knytt til institusjonar og sjukesignal i Husbanken går ut 2020.	Alle	
82/19	Status «Tenketank» og mandat	Sikre at alle brukarar får nytte av teknologi som dei har behov for	Fått ei fin samansett gruppe på 8 personar. Det var meldt 11 personar til denne arbeidsgruppa. Det er ei tverrfagleg samansett gruppe som jobbar på ulike nivå i sine kommunar. Det er spreiding i geografi og ulike størrelse på kommunane. Gruppa har hatt det første møte i førre veke og det var stort engasjement.	«Tenketanken» skal jobbe november 2019 til mai 2020. Resultat frå gruppa skal presenterast til prosjektgruppemøte i juni 2020	Gro Løvik	Prosjektgruppemøte 03.06.20

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 27.11.2019 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad og Gro Løvik og Katrine Seim Haugen (for Åshild Sønsteby)

Ikkje til stades: Per Waardal, Eivind Lowzow, Arild Hofland, Ingvild Sylta og Reidun Abotnes

			Gjekk gjennom mandatet i møtet som blei godkjent.			
83/19	Rapport frå besøk i Bulgaria	Dele erfaringer med andre	Prosjektleiar fortalte om prosjektet og reisa som prosjektmedarbeidarane i Vestlandsprosjektet hadde i november 2019. Henvisar til eigen artikkel på heimesida til Vestlandsprosjektet. http://vestlandsprosjektet.no	Det kjem ein delegasjon frå Bulgaria til Vestlandsprosjektet neste år	Kari Bjørkheim	Besøk frå Bulgaria 30.03 – 03.04.2020
84/19	Status Velferdsteknologiens ABC	Sikre opplæringa i prosjektet	Blir oppstart for runde 4 i januar/ 2020. Det er ca. 80 påmeldte og ein prøver å ha kursa på to ulike stader slik at det blir kortare reisetid for dei som skal delta og mindre grupper.	Dei siste samlingane blir i slutten av mai 2020 for runde 4	Gro Løvik og Anita L. Sævild	Jan/feb 2020 Mai 2020
85/19	Status utviding av prosjektet - nye kommunar-framdrift-opplæringspakke	Sikre dei nasjonale måla i prosjektet	Det er komen med 3 nye kommunar i prosjektet: Kvinnherad, Kvam og Eidfjord. No er me 20 kommunar i Vestlandsprosjektet	Skal vera ein samling for dei nyaste kommunane i Norheimsund der kommunane får ein opplæring kring prosjektet	Kari Bjørkheim og Gro Løvik	16.12.19

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 27.11.2019 kl. 9 – 12.30
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad og Gro Løvik og Katrine Seim Haugen (for Åshild Sønsteby)
Ikkje til stades: Per Waardal, Eivind Lowzow, Arild Hofland, Ingvild Sylta og Reidun Abotnes

86/19	Redigering av mandat, nye medlemmer frå nye kommunar og leiar i styringsgruppa og utviding av prosjektgruppa med nye kommunar og brukarrepresentant.	Ha styringsdokument som sikrar at prosjektet når måla	Alle dokumenta skal reviderast etter opptak av nye kommunar i november. Dei nye kommunane skal få inn representantar frå sine kommunar i dei ulike gruppene. Det er ikkje kome forslag om brukarrepresentant til prosjektgruppa. Det er derfor gitt ein førespurnad til brukarrepresentantar i referansegruppa	Oppdaterte dokument skal leggjast ut på heimesida når dei er ferdig revidert	Prosjekt-medarbeidarane	20.12.19
87/19	Vidareføring av prosjektet, vegen vidare etter 2020	Sikra framdrifta etter at prosjektet er ferdig	Kommunalsjefgruppa i Nordhordland skal diskutera dette på møtet sitt neste veke. Lufta ein del idear for korleis ein skal kunne driva dette arbeidet vidare etter at prosjektet er slutt.	Viktig at ein tek dette vidare til styringsgruppa for diskusjon for alle kommunane	Kari Bjørkheim	Mars 2020
88/19	Status implementering	Sikra måla for implementering i prosjektet	Har ulike avtaler som har egne planer. Kvar enkelte kommune har sine egne planer for implementering av	Til neste år er det svært mange kommunar som treng nye sjuke-signal. Når ein har innført digitale tryggleiksalarmer er det	Elin Eikemo	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 27.11.2019 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad og Gro Løvik og Katrine Seim Haugen (for Åshild Sønsteby)

Ikkje til stades: Per Waardal, Eivind Lowzow, Arild Hofland, Ingvild Sylta og Reidun Abotnes

			velferdsteknologi. Det har vore høg aktivitet i prosjektet i heile 2019. Prosjektadministrasjonen gjev råd og vegleiing samt å oppfordrar til deling av kunnskap rundt implementering av velferdsteknologi.	viktig at ein også tek i bruk sensorar til desse for å få meir effekt av alarmane		
89/19	Avvik	Sikre at ein lærer av eventuelle avvik som oppstår	Følg opp avvik som ein kan lære av i prosjektet. Ønsker å vite avvik som kan vera lik for fleire kommunar slik at prosjektadministrasjonen kan samle dei og takast opp og delt med andre.	Dele avvik og eventuelle løysingar for dei ulike avvika som har oppstått	Prosjekt-administrasjonen	
90/19	Rapportering NVP november 2019	Sikre dei nasjonale måla	Prosjektet må rapportera til Helsedirektoratet kvar 3. mnd.	Rapporten blir lagt ved referatet som skal sendast ut frå prosjektgruppemøte i oktober	Kari Bjørkheim	
91/19	Planar 2020	Sikra framdrifta i prosjektet	-Skal ha statusmøter for resten av kommunane som ikkje har hatt besøk av prosjektet hausten 2019 i løpet av våren 2020	Invitasjon til dei ulike møta/samlingane blir sendt ut til dei kommunane så snart som dei er avklart	Kari Bjørkheim	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 27.11.2019 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad og Gro Løvik og Katrine Seim Haugen (for Åshild Sønsteby)

Ikkje til stades: Per Waardal, Eivind Lowzow, Arild Hofland, Ingvild Sylta og Reidun Abotnes

			<ul style="list-style-type: none"> -Samling med PA-consulting -Ynskjer å invitera til samarbeidsmøte saman med sjukehusa som kommunane tilhøyrar for å kunne gje informasjon og kunnskapsoverføring til sjukehusa frå kommunane om velferdsteknologi, mars 2020 -Kurs i endringsledelse med Eddy Nilsen for leiarar, april 2020 -Erfaringskonferanse i november 2020 			
92/19	Felles søknad tilskot 2020	Sikra gjennomføringa av prosjektet	Blir laga ein felles søknad til fylkesmannen knytt til skjønnsmidlar for alle kommunane og tilskot frå midlar frå Helsedirektoratet	Blir sendt søknader samla for alle kommunane	Kari	Ca. 01.02.20
93/19	Rapportering 2019	Sikre måla i prosjektet	Tilskota som me har fått for 2019 skal rapporterast for rett etter nyåret.		Kari Bjørkheim	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 27.11.2019 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad og Gro Løvik og Katrine Seim Haugen (for Åshild Sønsteby)

Ikkje til stades: Per Waardal, Eivind Lowzow, Arild Hofland, Ingvild Sylta og Reidun Abotnes

94/19	Rekneskap 2019 – Budsjett 2020	Sikra gjennomføring av prosjektet	Rådmannen i Masfjorden har oversikt over regneskapet og me er i balanse for 2019. Budsjettet for 2020 må ein rekne med blir litt høgare fordi ein er fleire kommunar og ein skal avhalde ein sluttkonferanse som skal vera gratis for kommunane som er med i Vestlandsprosjektet.	Dette kjem ein tilbake til når ein veit meir om kor mykje midlar me få gjennom dei ulike søknadane	Kari Bjørkheim	
95/19	Møteplan 2020	Sikra framdrift	Det er laga møteplan for første halvår av 2020.		Kari Bjørkheim	

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar