

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte Dato: 06.05.20 kl. 9.00 – 12.00 Til stede: Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Svein B. Eikeland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Bjarte Aarland, Cathrine Seim- Haugen, Ingvild Sylta, Ikkje til stades: Kari Bjørkheim, Arild Hofland, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden, Ingegjerd Pedersen Lid og Kari Helland Bu						
Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	KONKLUSJON	NY AKSJON	ANSVARLEG	FRIST
62/20	Gjennomgang av referat frå møtet 06.04.20	Sikra deling av informasjon og deltaking i prosjektet	Gjennomgang av referat og godkjent	Sendes ut på postlistene til kommunane	Anita L. Sævild	13.05.20
63/20	Status/implementering/tilbakemeldingar/behov/prioriteringar/ rapportar frå kommunane	Sikra framdrift i prosjektet	Vore mykje arbeid knytt til pandemien Covid – 19, men det ser ut til å roe seg litt no. Noko arbeid er det blitt fortgang i mens andre oppgaver er sett på vent.	Kommunane held på å kome inn i meir normal drift igjen, sjølv om det er ein del tiltak som set hinder endå. Kommunane som ikkje har kunne jobbe med teknologiprojektet har så smått byrja på dette arbeidet igjen. Kommunane oppfordrast til å følgje med på dei ulike webinarane som blir lagt ut knytt til opplæring.	Alle	
64/20	Statusrapportering til NVP 25.05	Sikra dei nasjonale måla i prosjektet	Ny rapportering til NVP skal sendast inn 01.06.20, Prosjektadministrasjonen ynskjer å få dette inn til oss	Det skal rapporterast kvar 3. mnd. i løpet av 2020. Ny rapportering blir i slutten av august.	Kari Bjørkheim	25.05

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 06.05.20 kl. 9.00 – 12.00

Til stede: Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Svein B. Eikeland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Bjarte Aarland, Cathrine Seim- Haugen, Ingvild Sylta,

Ikkje til stades: Kari Bjørkheim, Arild Hofland, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden, Ingegjerd Pedersen Lid og Kari Helland Bu

			25.05 for å kvalitetssikra tala før me sender det vidare			
65/20	Ulike dokument knytt til milepæl 1: Gevinstplan, gevinstoppfølging og milepælsplan	Sikra mål og framdrift i prosjektet	Hadde første samling knytt til dei ulike milepælane i februar i år på Augustin hotell. Etter denne samlinga skulle ein levere gevinstplan og gevinstoppfølging frå kvar kommune, som skal sendast inn til NVP. Milepæl 2: Heilheitleg tenestemodell er neste trinn. Denne er avgjærende for at ein skal få velferdsteknologi ut i	Ny frist for levering av 1. milepæl er flytta til 30.06 Denne milepælen har to deler og skal rapporterast på 31.08 og 31.09. 05.05 og 07.05 blir det arrangert webinar av det Nasjonale programmet knytt milepæl 2 som kommunane må få med seg. Invitasjonar er sendt ut. 08.09 skal me prøve å ha ei fysisk samling for denne milepælen. Informasjon med dei ulike dokumenta med svarfristar blir sendt ut til kommunane i løpet av denne eller neste veke	Kari Bjørkheim	30.06

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 06.05.20 kl. 9.00 – 12.00
Til stede: Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Svein B. Eikeland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Bjarte Aarland, Cathrine Seim- Haugen, Ingvild Sylta,
Ikkje til stades: Kari Bjørkheim, Arild Hofland, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden, Ingegjerd Pedersen Lid og Kari Helland Bu

66/20	O - punkts kartlegging	Sikra kommunane gevinstrealisering i prosjektet	Kartleggingsskjema blei sendt ut i byrjinga av året med frist 31.01. Omtrent halvparten har levert. Dette er eit hjelpemiddel for kommunane for å sjå utvikling og sjå “kor skoen trykker” hos den enkelte kommune.	Det blir sendt ut purring til kommunane som ikkje har levert kartlegginga	Anita Sævild	27.05
67/20	Oppdatering av deltaking på ulike webinar, eigenfinansiering	Sikra eigeninnsatsen knytt til midlar ein mottek	Treng å dokumentera eigeninnsatsen til kommunane når de deltek på webinar. Me har laga eit skjema som me ber dykk å fylle ut	Skjema blir sendt til dykk for utfylling	Gro Løvik	
68/20	Informasjon frå møte i NVP 28.04	Sikra deling av informasjon	Informasjon om milepælane og dei ulike webinar. Blei gitt eksempel frå nokre kommunar knytt til utrulling av teknologi under pandemien: Medisinsk avstandsoppfølging og kommunikasjonshjelpemiddel	Presentasjonane frå denne samlinga på web blir lagt i Teams for prosjektgruppa	Gro Løvik	
69/20	Informasjon om framdrift, bygge ut e-helse i Vestland fylke – og sikra Vestland som ein	Sikra framdrift etter at prosjektet blir avslutta i 2020	Held på å planlegge dette. Det er sendt søknad til Fylkesmannen om midlar.	Held fram med planlegging og saka skal opp på styringsgruppemøtet i juni	Kari Bjørkheim	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 06.05.20 kl. 9.00 – 12.00
Til stede: Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Svein B. Eikeland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Bjarte Aarland, Cathrine Seim- Haugen, Ingvild Sylta,
Ikkje til stades: Kari Bjørkheim, Arild Hofland, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden, Ingegjerd Pedersen Lid og Kari Helland Bu

	kraftregion for bruk av velferdsteknologi		Venter på svar, men er bedt om ein presisering til Fylkesmannen knytt til korleis ein skal arrangera ulike møte/seminar og kostnader rundt dette. Ein held på å oppretta eit Team med ulike arbeidsgrupper på samarbeidsområda			
70/20	Eksempelbank, nye teknologiar – nye behov	Del kunnskap om informasjon	Laga ei oversikt på Teams for ressursgruppa med ulike oversikter, linker og dokument som er relevante	Oppfordre kommunane til å bruke denne oversikta og bidra til å fylle på med ting som er relevante for fleire. Viktig å dele kunnskap og god praktisk	Alle	
71/20	Rekneskap, økonomi og budsjett 2020	Sikra framdrift i prosjektet	Fått forventa støtte frå NVP. Venter framleis svar på søknad hos Fylkesmannen.		Kari Bjørkheim	
72/20	Ulike arrangement, haust 2020	Sikra framdrift, og deling av kunnskap og informasjon	Ein del arrangement er utsett til hausten. Sjå i kalenderen på heimesida	Har også nokre arrangement som skal avviklast i løpet av våren. Føl med på kalenderen på heimesida. Slutten av mai har me bedt om ein gjennomgang av milepæl 1 via webinar sidan det er så lenge	Prosjekt-administrasjonen	Sjå kalender på heimesida

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 06.05.20 kl. 9.00 – 12.00

Til stede: Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Svein B. Eikeland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Bjarte Aarland, Cathrine Seim- Haugen, Ingvild Sylta,

Ikkje til stades: Kari Bjørkheim, Arild Hofland, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden, Ingegjerd Pedersen Lid og Kari Helland Bu

				sidan samliga i februar. Dato er ikkje fastlagt endå 13. mai – Knytt til Milpælplan 1: Webinar for gevinstkartleggingsverktøyet. 8. Juni – Webinar om DPIA som avsluttar arbeidet i arbeidsgruppa. Påmelding er mogleg på heimesida		
73/20	Konferanse november 2020	Sikra kunnskapsdeling og erfaringsdeling	Har starta planlegging. Nokon forelesarar har takka ja, mens andre venter me på svar frå.	Dersom det er tips og ønskjer til denne konferansen ber me dykk ta kontakt med prosjektadministrasjonen	Kari Bjørkheim	
74/20	Avvik	Lære av feil som oppstår i prosjektet	På grunn av restriksjonar knytt til pandemi Covid –19 har deler av prosjektet sine arrangement måtte avlysast eller utsetjast. Enkelte av kommunane har også hatt vanskar med framdrift som var planlagt. Nokre implementeringar har blitt sett på vent, spesielt sjukesignal og	Prosjektet har revidert planane og mange arrangement og møter har måtte skje på Teams/skype. Framdriftsplanar er blitt justert. Ingen målsetjingar er endra foreløpig for 2020.		

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 06.05.20 kl. 9.00 – 12.00
Til stede: Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Svein B. Eikeland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Bjarte Aarland, Cathrine Seim- Haugen, Ingvild Sylta,
Ikkje til stades: Kari Bjørkheim, Arild Hofland, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden, Ingegjerd Pedersen Lid og Kari Helland Bu

			nye typar teknologiar som skulle utrullast.			
75/20	Legge til representantar frå alle kommunane i Teams prosjektgruppa	Sikra deling av informasjon og kunnskap i prosjektet	Alle kommunane har ikkje sin eigen representant i Teams for prosjektgruppa. Her blir det lagt mykje informasjon og dokument som kan vera nyttig for alle kommunane. Me ynskjer at alle skal ha minst ein tilsett med tilgang til gruppa for lettare dele informasjonen til alle. Det er også lettare å	Sjekke kven som skal ha tilgang utover dei som er medlem i prosjektgruppa	Prosjekt-administrasjonen og Ove Sæbø	01.06
77/20	Eventuelt					
	Webinar arrangert av NVP knytt til elektronisk medisineringsstøtte 14.05	Sikra kunnskapseling i prosjektet	Påmelding til dette blir sendt ut på mail til kommunane			

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar