



Vestlandsprosjektet – saman om velferdsteknologi.

Status for prosjektet

I desember 2018 inviterte Nordhordlandsprosjektet andre kommunar i Hordaland til å delta i felles søknad om tilskot til felles prosjektet om velferdsteknologi, og dermed bli ein del av det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Kommunane Os, Fusa, Samnanger, Austevoll, Voss, Granvin og Ulvik melde si interesse, og vart med i felles søknad om tilskot, og vart dermed nye parter i eit felles prosjekt med dei 10 kommunane i Nordhordlandsprosjektet. Dei nye kommunane vart tatt opp, og prosjektet endra namn til «Vestlandsprosjektet - saman om velferdsteknologi».

Prosjektet er stort og omfattar mange delar. Dei 17 kommunane har ulik ståstad, og behov for opplæring, kompetanseheving, anskaffing med meir er derfor ulikt.

Hovudmålet til prosjektet er:

«I 2020 er velferdsteknologi ein naturleg del av tenestetilbodet i alle kommunar. Innbyggjarane skal få etablerte og velfungerande velferdsteknologitjenester uavhengig av alder, funksjonsnedsetting og bumiljø.»

Her ligg prosjektet sine statusrapportar som kjem ut omtrent to gonger for året.

Statusrapport 01.01.2019 – 23.06.2019

Arbeidsgruppe anbudsprosess:

Har vore gjennomført ein anbudsprosess i form av konkurranse med Forhandling der 10 kommunar har delteke. Samnanger kommune har seinare også slutta seg til avtalen.

02.01: Tildeling av kontrakt

12.02: Undervisning til kommunane i anbudet

15.02: Signering av kontrakt med leverandør

19.02: Undervisning til kommunane i anbudet

11.04: Kick-off seminar for alle kommunane med leverandør

Prosjektgruppemøter, implementering:

05.03: Oppstartsmøte Prosjektgruppe Implementering

27.03: Prosjektgruppe Implementering

25.04: Prosjektgruppe Implementering

08.05: Prosjektgruppe Implementering

11.06: Prosjektgruppe Implementering

Lokal opplæring, tilbudet:

14.05: Grunnleggjande opplæring i plattform

22.05: Opplæring i lokaliseringsteknologi

Samlinger/kurs/konferansar:

23.- 24.01: Prosjektleiarsamling i det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet.

04.-06.02: Nordisk Konferanse: Velferdsteknologi i praksis (Faglig forum)

02.-03.04: Samling i det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet for dei nye kommunene

03.-04.04: Prosjektleiarsamling i det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet

08.-09.04: Kurs prosjektledelse

02.05: Kurs i endringsleiing (KS – agenda)

21.05: Velferdsteknologikonferanse: Teknologi i helse og omsorg - erfaringer, samspill og trender (HVL)

Prosjektgruppemøter:

06.03: Prosjektgruppemøte

10.04: Prosjektgruppemøte

08.05: Prosjektgruppemøte

11.06: Prosjektgruppemøte

Styringsgruppemøter:

11.01.

22.03

Referansegruppemøter:

12.06

Ressursgruppemøter:

09.01

07.02

13.03

10.04

19.06. Opplæring av ressurspersonar i dei nye kommunane

19.06

Lokale statusmøter, arbeidsseminar:

18.03: Os

24.04: Austevoll

13.05: Samnanger, Fusa

15.05: Voss, Granvin, Ulvik

PA Consulting:

23.01: 6. samling for dei 10 Nordhordlandskommunane

06.06: 1. samling for dei 7 nye kommunane i Vestlandsprosjektet

Spreiing:

21.01: Informasjonsmøte til kommunar i Hordaland om deltaking i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet

30.01: Undervisning på AOF-fagskolen Hordaland, 2 personer

30.-31.01: Informasjonsmøte med Sogn og Fjordane, USHT Hordaland og Sogn og Fjordane

13.- 14.02: Erfaringsseminar for Trøndelagskommunene

14.02: Undervisning pårørendeskulen, Demensforeningen

28.02: Innlegg for Hordaland Fylkeskommune

11. 03: Besøk av HVL studenter, master

12.03: Innlegg hos Hordaland Pensjonistforbund

14.03: Innlegg på konferanse i Sogn og Fjordane

19.03: Innlegg Pensjonistlag Askøy

03.04: Innlegg Temakafè for kreftpasientar og pårørande

29.-30.04: Innlegg i Kvinnherad, Velferdsteknologiens ABC

13.05.: Innlegg pensjonistlag Masfjorden

21.05: Innlegg på Velferdsteknologikonferansen, Helsenæringsmeldinga

22.-23.05: Innlegg i Midt -Troms, Finnsnes

04. -05.06: Innlegg om Velferdsteknologi Ergoterapiforbundet

04.06 Intervju Norsk sykepleierforbund Magasinet