

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte Dato: 01.10.2019 kl. 9 - 13 Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Arild Hofland, Per Waardal , Åshild, Laila Ikkje til stades: Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Gro Løvik, Eivind Lowzow						
Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	KONKLUSJON	NY AKSJON	ANSVARLEG	FRIST
48/19	Gjennomgang av referat frå møte 04.09.19	Sikre deling av informasjon i prosjektet	Gjennomgang av referat og godkjent med følgande tilbakemeldingar frå Kommunalsjefgruppa i Nordhordland: -Ynskjer ikkje fleire representantar i prosjektgruppa. -Avgjersla om Teams kan brukast som arbeidsverktøy for ressurspersonane må takast etter at ein har fått gjort ferdig kommunesamanslåingane	Referat blir sendt til postmottaka i kommunane	Anita L. Sævild	03.10
49/19	Status/ tilbakemelding/ behov/prioriteringar/ rapporteringar frå kommunane	Sikra framdrift i prosjektet	Gjennomgang av status i kommunane. Ein føl framdriftsplanen som ligg føre.	Føl styringsdokumenta og handlingsplan. Prosjektgruppa held oppsyn med framdrifta	Prosjektgruppa	Neste møte 30.10

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 01.10.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Arild Hofland, Per Waardal , Åshild, Laila

Ikkje til stades: Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Gro Løvik, Eivind Lowzow

50/19	Framdrift/tilbakemelding på 0-punktkartlegging	Sikre rapportering og gevinstrealisering	Gjekk gjennom oversikt over samanlikninga av dei ulike kommunane sine 0/1 punkts kartleggingar. Nyttig verktøy for rapportering vidare som prosjekt og for å lære av kvarandre. Ein kan også gjera samanlikningar mellom kommunar som liknar på kvarandre	Viktig at kommunane bruker kartleggingane til å sjekke ut framdrift og utnytting av gevinstar. Neste rapportering blir i byrjinga av 2020	Leiarar og prosjektgrupper i kommunane	Byrjinga av 2020
51/19	Tilbakemelding regional samling 17.09.19	Sikre erfaringsdeling og opplæring	Kjekt å samla deltakarar i prosjektet og vera saman med andre prosjekt, og kunne drøfte viktige tema. Det var gode og relevante presentasjonar. Veldig bra med brukarrepresentanten som hadde innlegg. Bra med speedpresentasjon av leverandørane på scenen. Leverandørane hadde for liten plass til sine stands. Det melde	Presentasjonar frå samlinga er lagt ut på heimesida til Vestlandsprosjektet under siste nytt. Ynskjer å arrangera ein ny slik regional samling i 2020	Kari Bjørkheim	September 2020

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 01.10.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Arild Hofland, Per Waardal , Åshild, Laila

Ikkje til stades: Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Gro Løvik, Eivind Lowzow

			seg på fleire leverandørar enn forventa.			
52/19	Statusmøter	Sikre framdrift i prosjekta og gje støtte til den enkelte kommune knytt til individuelle behov	Prosjektadministrasjonen har byrja med statusmøter med dei ulike kommunane. Skal rundt til alle innan 1. kvartal 2020	Det er gjort avtaler med kommunane i tidlegare Nordhordlandsprosjektet, med unntak av Gulen før jul. Resten av kommunane får invitasjon etter jul.	Kari Bjørkheim	April 2020
53/19	Planar for 2020: Overgang til ordinær drift, fagdagar i kommunane, lokal forankring	Sikre prosjektet sine mål i og etter prosjektperioden	<p>1. Planlagde fagdagar/konferansar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fagdag knytt til endringsleiing med Vestlandsprosjektet Regional samling for Vestland og Rogaland Erfaringskonferanse for Vestlandsprosjektet <p>2. Jobbe meir med arbeidsprosessar knytt til teknologien og dele meir av dette arbeidet</p>	<p>Held på å planlegge fagdag knytt til endringsleiing Det er sendt førespurnad til Etty Nilsen om halde innlegg .</p> <p>Prosjektadministrasjonen ser på korleis ein får til meir av dette i prosjektet</p>	<p>Prosjektadm. planlegg vidare desse fagdagan i 2020</p> <p>Prosjektadm.</p>	<p>Mars 2020</p> <p>September 2020</p> <p>November 2020</p> <p>2020</p>

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 01.10.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Arild Hofland, Per Waardal , Åshild, Laila

Ikkje til stades: Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Gro Løvik, Eivind Lowzow

			<p>3.Korleis skal me drive arbeidet i prosjektet etter 2020 når det nasjonale programmet er ferdig</p>	<p>Ta opp på neste styringsgruppemøte korleis ein skal drive arbeidet kring velferdsteknologi etter at prosjektet er ferdig i 2020</p>	Styringsgruppe	Neste møte 23.10.19
			<p>4.Lokal forankring: Viktig å ha med brukarmedverknad også lokalt i kommunane. Brukarrepresentanten i prosjektgruppa og styringsgruppa som er på eit overordna nivå, ynskjer å vite litt meir kva som skjer ute i kommunane.</p>	<p>Held på å planlegge ein Workshop knytt til brukarmedverknad der lag og organisasjon blir invitert.</p>	Gro Løvik	Våren 2020
			<p>Ynskjer å involvera tillitsvalte og verneombod i kommunane i Vestlandsprosjektet</p>	<p>Skal også ha eit nytt punkt på rapporteringsskjemaet om brukarmedverknad i kommunane til rapportering til Helsedirektoratet.</p>	Kari Bjørkheim	Dato for neste rapportering er 20.11.19
				<p>Planlegg ein Workshop for tillitsvalte og verneombod saman med brukarrepresentantar i byrjinga av 2020</p>	Kari Bjørkheim og Gro Løvik	Våren 2020

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 01.10.2019 kl. 9 - 13
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Arild Hofland, Per Waardal , Åshild, Laila
Ikkje til stades: Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Gro Løvik, Eivind Lowzow

54/19	Prosessvegleiing PA - consulting	Sikre opplæring og kunnskapsdeling	Dei nyaste kommunane var på samling i går. Blei jobba med tenestereiser og gevinstrealisering. Gevinstrealisering skal vera tema også for neste samling	Presentasjonane er sendt ut til deltakarane	Kari Bjørkheim	Ny samling 16.01.20
55/19	Informasjon frå arbeidsgruppa som jobbar med DPIA prosedyrar, beredskapsplanar mm.	Sikre at ein følger retningslinjer og held lovverk knytt til velferdsteknologi	Det er sett ned ei gruppa for Vestlandsprosjektet som skal jobba med dette. Samansetninga er etter råd frå datatilsynet sin vegleiar. Skal utarbeida dokument knytt til dei ulike teknologien. Dette skal kunne spreia til andre kommunar i Hordaland.	Er laga ein møteplan fram mot nyttår for denne gruppa.	Kari Bjørkheim	Eigen møteplan
56/19	Databehandlaravtale sendt ut til kommunene	Sikre retningslinjer knytt til velferdsteknologi	Avtalane er sendt ut til kommunane som deltok i anbudet	Avtalane skal underskrivast og sendes tilbake til personverneombodet	Lars-Erling Aarland	Så snart som mogleg
57/19	Workshop, Ros-analyse, DPIA, beredskapsplaner 22.10.19	Sikre opplæring og kunnskapsdeling	Opent for påmelding		Oddrunn S. Hoel og Kari Bjørkheim	Workshop 22.10.19
58/19	Saker til møte i styringsgruppa 23.10.19	Sikre målsetninga i prosjektet	Kommunalsjefgruppa	Saksliste er sendt ut	Kari Bjørkheim	Møte 23.10.19

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 01.10.2019 kl. 9 - 13
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Arild Hofland, Per Waardal , Åshild, Laila
Ikkje til stades: Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Gro Løvik, Eivind Lowzow

59/19	Informasjon om samarbeidsprosjekt mellom KS, Røde Kors og nokre kommunane i prosjektet	Del kunnskap med andre	I fjor fekk Norhordlandsprosjektet førespurnad om å delta i eit Eu – prosjekt saman med KS i Bulgaria. Kostnader til dette skal dekkast av midlar frå EU. Norge skal hjelpe og bidra med sin kompetanse når det gjeld innføring av velferdsteknologi og oppretting av heimebaserte tenester. Kommunane frå Vestlandsprosjektet som er med er Gulen, Masfjorden, Modalen, Fedje, Austrheim og Vaksdal. Prosjektet skal vare t.o.m. 2021	Tre tilsette frå prosjektadministrasjonen skal delta på ein konferanse i Bulgaria 05.11.19 samt besøke regionane kor piloten skal gjennomførast	Kari Bjørkheim	Veke 45
60/19	Status/Utfordringar - implementerings plan	Dele kunnskap og erfaringar med kvarandre	Utfordrande for enkelte kommunar med mange ulike leverandørar og ulike system. Vore ei bratt læringskurve for dei fleste kommunane. Det er ein fordel med meir heilskapleg	Føl styringsdokumenta og handlingsplan. Prosjektgruppa held oppsyn med framdrifta	Elin Eikemo	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 01.10.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Arild Hofland, Per Waardal , Åshild, Laila

Ikkje til stades: Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Gro Løvik, Eivind Lowzow

			anskaffingar sidan ein har færre aktørar å forhalda seg til. Det er eit aukande behov for meir føringar og standardisering i.f.t. leverandørar og integrering med journalsystem. Prosjektleiing erfarer alle kommunane som utfordrande.			
61/19	Ny rapportering frå kommunane 20.11.19	Sikre målsetjingane prosjektet	Kommunane får tilsendt rapportskjema i forkant. Punkt om brukarmedverknad blir nytt på skjemaet. Det vil vera fokus på forankringsplan. Tal på implementert utsyr skal oppdaterast. Vær oppmerksom på at denne må samsvare med IPLOS registrering i journalsystema. Her må det eventuelt førast på merknad dersom EPJ ikkje er oppgradert.	Får påminning om rapportering på mail	Kari Bjørkheim	20.11.19

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 01.10.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Arild Hofland, Per Waardal, Åshild, Laila

Ikkje til stades: Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Gro Løvik, Eivind Lowzow

62/19	Eventuelt					
	Mandat for ressurspersonar/ressursgruppe velferdsteknologi		Godkjent	Blir sendt ut til ressursgruppa og lagt på heimesida.	Gro Løvik	

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar