

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 05.02.20 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik (deler av møtet), Reidun Abotnes, Cathrine Seim-Haugen (for Åshild Sønsteby), Marit Lønnebakken og Ingegjerd Pedersen Lie

Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Ove Sæbø, representantar frå Kvinnherad og Eidfjord

Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	KONKLUSJON	NY AKSJON	ANSVARLEG	FRIST
17/20	Informasjon om Alight	Prøve ut ny teknologi/metodar	Representantane Dag Langfoss Håland frå Allight held ein presentasjon om sitt produkt, og Frode Vikne frå Olaviken fortalde om deira erfaringar med Allight. Det er tidlegare sendt ut tilbod til kommunane om ein vil vera med som pilotkundar. Ein må forplikte seg i 6. mnd.	Kommunane som var med på presentasjonane skreiv seg opp på ei interesseliste. Alight kjem rundt til kommunane som melder seg. Ein kan ta kontakt med Dag Langfoss-Håland på denne adressa: dag@alight.no	Prosjekt-administrasjonen formidlar vidare informasjon om tilbodet om visning av produktet til kommunane som ikkje var til stades i dette møtet.	
18/20	Gjennomgang av referat frå møte 08.01.20	Sikre deling av informasjon i prosjektet	Godkjent	Sendes ut på postlistene til kommunane	Anita Sævild	28.02.20
19/20	Status/tilbakemelding/behov/prioriteringar/rapportar frå kommunane	Sikra framdrifta i prosjektet	Ein følg framdrifta som skissert i styringsdokumenta og dei ulike implementeringsplanane med småe forskyvingar.	Prosjektadministrasjonen held på med å besøka alle kommunane for støtte og gje oppfølging av den enkelte kommune. Mange kommunar har hatt besøk i haust.	Alle	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 05.02.20 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik (deler av møtet), Reidun Abotnes, Cathrine Seim-Haugen (for Åshild Sønsteby), Marit Lønnebakken og Ingegjerd Pedersen Lie

Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Ove Sæbø, representantar frå Kvinnherad og Eidfjord

				Resten av kommunane får besøk i løpet av vinter/vår 2020		
20/20	Gevinstrealiseringsplan og milepælsplan i kvar kommune	Sikra måloppnåing i prosjektet og sikra at ein får gevinstar ved innføringa av velferdsteknologi	Gjennom det Nasjonale programmet får ein støtte av Pa-consulting til dette arbeidet. Det skal vera tre samlingar i løpet av dette året for alle kommunane. Tema på den første er samlinga er gevinstrealisering, andre tema er tenestereiser, og den tredje samlinga skal handle om personvern. I dei nye rapporteringskjemane blir ikkje digitale tryggleiksalarmlar noko ein skal rapportera på lenger, fordi dette skal vera ein standard. Derfor må kommunane ta i bruk fleire sensorar i tenestene for å kunne registrere tryggleiksalarmlar som velferdsteknologi. Eksempel på	Alle kommunane skal skriva eigne milepælsplanar som ein skal rapportera på kvar tredje måned til Vestlandsprosjektet. Prosjektleiaren sender samla rapport til HDIR.	Alle	Kari Bjørkheim

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 05.02.20 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik (deler av møtet), Reidun Abotnes, Cathrine Seim-Haugen (for Åshild Sønsteby), Marit Lønnebakken og Ingegjerd Pedersen Lie

Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Ove Sæbø, representantar frå Kvinnherad og Eidfjord

			slike sensorar er brannvarslarar, dørsensorar, sengesensorar og bevegelsesensorar			
21/20	Ny rapportering frå kommunane innan 20.02.20	Sikra dei nasjonale måla i prosjektet	Det er komen eit nytt rapporteringsskjema som er sendt ut til kommunane og ein skal rapportera kvar 3. mnd.	Første rapportering til Vestlandsprosjektet blir i slutten av februar	Alle	20.02.20
22/20	Tilbakemelding om status frå DPIA - gruppa	Sikra at ein følg krav knytt til personvern og velferdsteknologi og ulike støtteprogram	Det har vore fleire møter i denne gruppa som er samansett av ulike parter frå nokre av kommunane i Vestlandsprosjektet. Ein bruker exel-skjema med forklaringar som arbeidsverktøy i dette arbeidet. Det er kjøpt inn eige programvare knytt til DPIA på IKTNH. Ein av kommune utanfor IKTNH har teke det i bruk.	Dokumenta som blir utarbeida i denne gruppa skal sendast rundt til alle kommunane i Vestlandsprosjektet når dei er ferdig. Tek opp på neste møte i arbeidsgruppa om ein skal ta i bruk det nye verktøyet.	DPIA arbeidsgruppa	Juni 2020
23/20	Framdrift felles søknad til Fylkesmannen om tilskot frå HDIR/Fylkesmannen og skjønnsmidlar frå Fylkesmannen	Sikra gjennomføring av prosjektet	Er utarbeidd utkast til søknad til HDIR for gjennomgang med ansvarleg kommune. Samstundes blei ein informert om mogleg samarbeid om å		Kari Bjørkheim og Malin D. Steine Kari Bjørkheim	Søknadsfrist er 13.03.20 for

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 05.02.20 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik (deler av møtet), Reidun Abotnes, Cathrine Seim-Haugen (for Åshild Sønsteby), Marit Lønnebakken og Ingegjerd Pedersen Lie

Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Ove Sæbø, representantar frå Kvinnherad og Eidfjord

			søke midlar saman med Sogn og Fjordane regionen, som ein del av at ein er blitt eit fylke, Vestland. På denne måten kan ein tenkje prosjekta sine framtidig organisering etter 2020 med ein handlingsplan for heile Vestland fylke. Ynskjer å dele det opp i to regionar, region Hordaland og region Sogn og Fjordane. Prosjektgruppa tilrår at me går inn for ein felles søknad som Vestland.	Det blir sendt ut ein førespurnad til alle kommunane om ein motset seg ein slik felles søknad. Oppfordrar kommunane å søke om Kompetansemidlar til fylkesmannen		skjønsmidlar, og 22.03.20 for kompetansemidlar
24/20	Tilbakemelding etter samling i det nasjonale velferdsteknologi programmet 26. – 27.01.20	Sikra deling av informasjon og opplæring i prosjektet	Det er blitt eit endå større fokus på å nå måla i det det Nasjonale programmet. Tryggleiksalarmar er ikkje anset som velferdsteknologi som skal rapporterast på lenger. Dei må vera knytt til sensorar i dei nye skjemane for å kunne telje med	KS jobbar med kva som skal skje av støtte til innføring av velferdsteknologi etter 2020. Dette er ikkje avklart endå. Håper ein får vite meir på neste samling	Kari Bjørkheim	Neste samling er i slutten av mars

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 05.02.20 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik (deler av møtet), Reidun Abotnes, Cathrine Seim-Haugen (for Åshild Sønsteby), Marit Lønnebakken og Ingegjerd Pedersen Lie

Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Ove Sæbø, representantar frå Kvinnherad og Eidfjord

25/20	Tilbakemelding etter nettverkssamling/workshop i Florø 28 – 29.01.20	Sikra deling av informasjon	Det var ei bredt samansett gruppe som deltok frå dei to tidlagera fylka. Det var ein del diskusjonar kring framtidig framdrift etter 2020.	Samarbeid mellom prosjekta skal halde fram, og ein har avtala å dele kunnskap og informasjon mellom prosjekta på ulike nivå.	Kari Bjørkheim	
26/20	Utviding av prosjektgruppa – ny brukarrepresentant	Sikra medverknad frå alle parter i prosjektet	Har fått ny representant. Det er også utpeikt ein vara for denne slik at alltid ein kan møte	Både ny representant og vara skal få tilsendt referat for å halde seg oppdatert		
27/20	Framdrift/Status implementering	Sikra måloppnåing i prosjektet	Føl framdriftsplanane som ligg føre			
28/20	Status i sak om multidose/medisineringsstøtte	Sikra måloppnåing i prosjektet	Denne saka er meldt til det Nasjonale programmet. Dette kan kanskje også vera eit tema på den regionale samlinga 06.02.	Prosjektlear føl opp denne saka nasjonalt	Kari Bjørkheim	
29/20	Rekneskap, økonomi, budsjett 2020	Sikra gjennomføring av prosjektet	Rekneskap for 2019 er i slutfasen og det ser ut til å vera balanse. Budsjett for 2020 må aukast frå året før på grunn av gjennomføring av sluttkonferansen i november. Samt at det blir meir reising på	Eigenandelen til kommunane for 2020 blir rekna ut når ein veit kor mykje midlar ein får gjennom dei ulike tilskota ein søker på	Prosjekt-administrasjonen og ansvarleg kommune	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 05.02.20 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik (deler av møtet), Reidun Abotnes, Cathrine Seim-Haugen (for Åshild Sønsteby), Marit Lønnebakken og Ingegjerd Pedersen Lie

Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Ove Sæbø, representantar frå Kvinnherad og Eidfjord

			grunn av fleire kommunar i prosjektet.			
30/20	Tilsetting av ny ressurs i prosjektadministrasjon?	Sikra gjennomføring av arbeidsoppgåver i prosjektet	Me bruker litt meir ressursar framover, 30%, frå februar til mai for å få gjennomført oppgåvene som det er behov for.	Når ein veit kor mykje tilskot ein kjem til å motta saman med eigenandelen til kommunane, blir saka teke opp igjen i prosjektgruppa for vurdering etter mai	Kari Bjørkheim	
31/20	Handlingsplan 2020	Sikra gjennomføring av prosjektet	Denne skal no reviderast og prosjektadministrasjonen skal legge inn planlagde arrangement og tiltak i 2020	Kommunane må kome med tilbakemelding dersom dei har spesielle ynskjer knytt til tiltak, opplæringar eller arrangement	Prosjekt-administrasjonen	
32/20	Deltaking – leiarforankring vedkommande gevinstrealisering i kommunane i møte 6. februar	Sikra framdrifta i prosjektet	Det er påmeldt 47 personar på denne samlinga.	Samling på Augustin hotell 06.02.20 kl. 10 - 16	Alle	
33/20	Avvik	Lære av feil som oppstår i prosjektet	Ingen avvik registeret sidan siste møte	Viktig at ein melde om feil slik at alle kan lære av utfordringane og eventuelle løysingar på desse	Alle	
34/20	Eventuelt					
	Vidareutdanning på HVL.	Sikre opplæring av tilsette i prosjektet	Vidareutdanning i e-helse for høgskuleutdanna https://www.hvl.no/V-THO	Oppfordrar kommunane å spreie informasjon om vidareutdanningar til aktuelle kandidatar. Vær oppmerksom på	Alle	Søknadsfrist til studie er 15.04

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 05.02.20 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten, Laila Nystad, Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik (deler av møtet), Reidun Abotnes, Cathrine Seim-Haugen (for Åshild Sønsteby), Marit Lønnebakken og Ingegjerd Pedersen Lie

Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Ove Sæbø, representantar frå Kvinnherad og Eidfjord

				eigne kompetanseplanar og søknad om kompetansemidlar til fylkesmannen		
	Samarbeidsavtale	Sikregjennomføring av prosjektet	Desse må underteiknast og sendes i retur til prosjektleiar	Prosjektlear purrar kommunar som ikkje har levert avtalen i retur	Kari Bjørkheim	
	DISH	Prøve ut ny metodar	Vaksdal kommune saman med HVL og NSCC deltek i eit EU prosjekt som deltakar for Norge saman med 5 andre land. Ein skal finne og teste ut eit rammeverk for korleis ein skal implementera velferdsteknologi i praksis. Vaksdal kommune testar ut metoden på implementering av e- lås i løpet av våren.	Prosjektet treng fleire kommunar som skal teste denne metoden ut. Prosjektmedarbeidarar i Vestlandsprosjektet kjem til å spørje kommunar om å vera med og håper at nokon ynskjer å teste dette ut.	Anita L. Sævild	

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar