

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte Dato: 08.01.20 kl. 9 – 12.30 Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten (skype), Laila Nystad (skype), Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes og Ingegjerd Pedersen Lie Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Åshild Sønsteby, representanter frå Kvinnherad og Eidfjord						
Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	KONKLUSJON	NY AKSJON	ANSVARLEG	FRIST
01/20	Gjennomgang av referat frå møte 27.11.19	Sikre deling av informasjon i prosjektet	Godkjent med liten endring knytt til kven som var til stades	Sendes ut på postlistene til kommunane	Anita	13.01.20
02/20	Status/tilbakemeldingar/behov/prioriteringar/rapportar frå kommunane	Sikre framdrifta i prosjektet	Ein følg framdrifta som er i skissert i styringsdokumenta og dei ulike implementeringsplanane. Fleire av kommunane melder om vanskar kring avtale knytt levering av multidoser til kommunane. Dette hindrar kommunane i å få sett ut multidosedispensarar	Prosjektleiari melder vanskane med multidose som eit mogleg avvik til Helsedirektoratet knytt til implementering av multidosedispensarane	Alle Kari Bjørkheim	Samling i Nasjonale programet i januar og rapportering i februar
03/20	Tilbakemelding på strategi, endring, krav på tiltak frå NVTP og e- helsedirektoratet for måloppnåing 2020	Sikra dei nasjonale måla i prosjektet	Helsedirektoratet har hatt ein gjennomgang på korleis det ser ut hittil med implementering av velferdsteknologi i prosjekta. Det er ikkje komen så langt som	Første prosessevegledning til leiarar blir 6. februar i Vestlandsprosjektet. Dette er første samling i ei rekke av tre	Kari Bjørkheim	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 08.01.20 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten (skype), Laila Nystad (skype), Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes og Ingegjerd Pedersen Lie

Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Åshild Sønsteby, representanter frå Kvinnherad og Eidfjord

			ønskeleg, og derfor har det komen tydelegare krav frå det nasjonale programmet. Det er komen eit utkast til eit nytt rapporteringsskjema der alle kommunane som deltek skal svare på knytt til kvart enkelt kommune sine mål/milepæler . Det skal også gies prosessevegleiing til leiarar i kommunane som deltek i det nasjonale programmet	samlingar som skal arrangerast i løpet av 2020.		
04/20	Endring av samansetjing av prosjektgruppa, styringsgruppa og ressursgruppa	Sikre medverknad frå alle parter i prosjektet	Blir endringar på grunn av kommunesamanslåing og nye kommunar. Ressursgruppe: Har hatt evaluering av samlingane som har vore i haust. Ressurspersonane ønske var at ein ville prøve å ha nokon delte møter og nokon samla.	Prosjektplan skal oppdaterast med dei nye namna. I vår blir det 4 møter i ressursgruppa. To møter samla i Knarvik, og to møter i Samnanger eller Knarvik. Deltakarane kan velja kor dei ynskjer å møte	Kari Bjørkheim Grø Løvik og Anita L. Sævild	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 08.01.20 kl. 9 – 12.30
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten (skype), Laila Nystad (skype), Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes og Ingegjerd Pedersen Lie
Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Åshild Sønsteby, representanter frå Kvinnherad og Eidfjord

05/20	Regional prosessveiledning 06.febr. 2020	Sikra opplæring i prosjektet	Gitt tilbud med prosessveileiing til leiarar i Vestlandsprosjektet av PA – consulting.	Det blir sendt ut invitasjon til denne samlinga og påmelding til denne blir lagt ut på heimesida.	Kari Bjørkheim	
06/20	Felles søknad om tilskot 2020, jfr. nye kriterier frå HOD/Fylkesmannen	Sikra gjennomføringa av prosjektet	Venter framleis på søknadsskjema som ikkje er komen ut endå. Det blir ikkje teken opp fleire kommunar på landsbasis.	Ansvarleg kommune sender inn søknad når søknadsskjema er klart saman med prosjektleiar	Masfjorden kommune og Kari Bjørkheim	
07/20	Samarbeidsavtale 2020 og eigenandel for kommunane	Sikra gjennomføringa av prosjektet	Det blir laga nye avtaler for 2020 som sendast ut til kvar enkelt kommune for signering	Summen og fordeling av eigenandelen for kvar kommune blir bestemt når ein veit kor mykje midlar ein får gjennom dei ulike tilskota	Kari Bjørkheim	
08/20	Felles søknad skjønnsmidlar 2020	Sikra gjennomføringa av prosjektet	Prosjektet skal søka midlar felles. Det er ikkje komen ut søknadsskjema til desse midlane. Det må sendast til høyring til tre ulike regionråd.	Det blir sendt ut ein formell førespurnad om å vera med på denne søknaden til alle kommunane. Prosjektleiar tek ansvar for denne søknaden saman med ansvarleg kommune	Masfjorden kommune og Kari Bjørkheim	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 08.01.20 kl. 9 – 12.30
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten (skype), Laila Nystad (skype), Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes og Ingegjerd Pedersen Lie
Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Åshild Sønsteby, representanter frå Kvinnherad og Eidfjord

09/20	Møter i styringsgruppa 2020	Sikra framdrifta i prosjektet	Det er sett opp møte 03.04 og 23.10.	Dersom det kjem opp saker utanfor desse tidspunkta blir det sendt ut spørsmål på e-post	Kari Bjørkheim	
10/20	Møteplan 2020 prosjektgruppa	Sikre gjennomføringa i prosjektet	Møtetidspunktet for ulike møter er avgjort.	Møteplan skal ferdigstilles og leggjast ut på heimesida til Vestlandsprosjektet.	Kari Bjørkheim og Gro Løvik	
11/20	Statusmøter 2020	Sikre måloppnåinga i kommunane	I løpet av vinteren/våren skal prosjektadministrasjonen ut til dei kommunane som ikkje har hatt besøk i haust.	Det blir sendt ut invitasjonar med agenda til dei kommunane det gjeld	Kari Bjørkheim	
12/20	Opplæring Velferdsteknologiens ABC - 2020	Sikra grunnopplæringa i kommunane innan velferdsteknologi	Siste samling for runde 3 med ca. 80 deltakarar blir 16. Januar.	Skal starte opp med runde 4 i januar/februar. Då blir det lagt opp til to ulike stadar: 23. januar i Knarvik og 4. februar i Os	Gro Løvik og Anita L. Sævild	
13/20	Kurs i endringsleiing m/Etty Nilsen 28.-29.04.20	Sikra opplæring i prosjektet	Det er lagt opp til to like dagar, med 40 deltakarar kvar dag. Same kurset skal haldast for prosjekta i Rogaland og Sogn og Fjordane.	Det blir lagt ut påmelding og agenda med kven som er målgruppa på heimesida til Vestlandsprosjektet når det er klart.	Kari Bjørkheim og Gro Løvik	
14/20	Prosessvegledning 14. februar 2020	Sikra opplæring i prosjektet	Dette er samling for dei 10 kommunar som er komen med i prosjektet i 2019.	Påmelding til denne samlinga er lagt ut på heimesida til Vestlandsprosjektet	Kari Bjørkheim	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 08.01.20 kl. 9 – 12.30
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten (skype), Laila Nystad (skype), Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes og Ingegjerd Pedersen Lie
Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Åshild Sønsteby, representanter frå Kvinnherad og Eidfjord

15/20	Brukarrepresentant	Sikra brukaropplæringa	Ynskjer to brukarrepresentantar i prosjektgruppe på grunn av prosjektet sin størrelse og kompleksitet. Held på å rekruttera frå kommunane i Vestlandsprosjektet	Prosjektadministrasjonen held fram med å rekruttera ein brukarrepresentant til. Håper å ha dette på plass til neste møte	Kari Bjørheim	Neste møte i prosjektgruppa 05.02.20
16/20	Eventuelt					
	Masteroppgåve i helseinformastikk	Dele erfaringar	Ein tilsett i ein av kommunane i Vestlandsprosjektet held på med ein master i helseinformastikk. I den forbindelse ynskjer ein å sende ut ein undersøking til alle mellomleiarane i kommunane i Vestlandsprosjektet som ein del av masteroppgåva.	Undersøkinga blir sendt ut til alle kommunalsjefar/pleie og omsorgsleiarar for at desse skal senda undersøkinga vidare til dei aktuelle tilsette i kommunane. Viktig at ein gjev tilbakemelding til prosjektadministrasjonen i Vestlandsprosjektet kor mange som mottek undersøkinga	Anita Sævild er kontaktperson for studentane	
	Allight	Prøve ut ny teknologi/ metodar	Nytt produkt der ein bruker musikk og bilde som miljøtiltak, som primært er testa ut på demente. Det kan vera ei erstatning eller eit supplement knytt til musikkterapi	Bli sendt ut informasjon om dette til alle kommunane, og prosjektadministrasjonen ber grunder om å kome på neste prosjektgruppemøte for å presentera produktet. I etterkant	Prosjektadministrasjonen	Neste møte i prosjektgruppa 05.02.20

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 08.01.20 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Åshild Øvrebotten (skype), Laila Nystad (skype), Per Waardal, Arild Hofland, Ingvild Sylta, Gro Løvik, Reidun Abotnes og Ingegjerd Pedersen Lie

Ikkje til stades: Eivind Lowzow, Åshild Sønsteby, representanter frå Kvinnherad og Eidfjord

				kan kommunane som ønskjer å prøve dette i 6 mnd. melde seg.		
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------	--	--

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar