



Vestlandsprosjektet – saman om velferdsteknologi

Statusrapport 01.01.20 – 30.06.20

Pr. 30.06.20 er det 16 kommunar i Vestlandsprosjektet

Alver, Austevoll, Austrheim, Bjørnafjorden, Eidfjord, Fedje, Gulen, Kvam, Kvinnherad, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Ulvik, Vaksdal og Voss.

12.03.20 beslutta myndighetene å stenge ned og legge restriksjonar på mykje av aktiviteten i landet pga. pandemien covid-19. Konsekvensen av dette var at mange av dei planlagde arrangementene denne våren har enten blitt avlyst eller utsatt til etter sommaren.

Samarbeidsmøte prosjektansvarleg kommune

17.01

27.03

Styringsgruppemøter

~~03.04~~ - Utsatt

05.05

05.06 - Ordinært møte/video

22.06 - Videomøte

Prosjektgruppemøter

08.01

05.02

04.03

~~25.03~~ - Avlyst

06.04 - Ekstra møte, videomøte

06.05 - Videomøte

03.06 - Videomøte

Referansegruppemøter

~~04.06~~ - Utsatt til hausten

Ressursgruppemøter

22.01 - Nordkommunane

13.02 - Sørkommunane

~~18.03~~ - Fellesmøte: utsatt

26.03 - Videomøte

01.04 - Ekstra videomøte

16.04: Sørkommunane - videomøte

22.04: Nordkommunane - videomøte

19.05 : Besøke Framsyn, demolielighet v/Os vidaregåande - besøk til Framsyn utsatt, møtet omgjort til videomøte

15.06: Fellesmøte - videomøte

Ad-hoc gruppe: Tenketank velferdsteknologi i tenester for personar med utviklingshemming

20.01

23.03 - Videomøte

25.05 - Videomøte

Ad-hoc gruppe: Personvernkonsekvensanalyse DPIA

09.01

16.01

13.02

25.02

02.03

~~19.03~~ - Avlyst

02.04 - Videomøte

20.04 - Videomøte

27.04 - Videomøte

14.05 - Videomøte

28.05 - Videomøte

03.06 - Ordinært møte/videomøte

08.06 - Webinar DPIA/ROS i regi av Vestlandsprosjektet for region Sogn og Fjordane og region Hordaland

18.06 - Ordinært møte

Prosjektgruppemøter implementering

05.02

04.03

~~25.03~~ - Avlyst

06.05 - Videomøte

03.06 - Videomøte

Styringsgruppemøte leveranse velferdsteknologi

17.01

27.03 - Videomøte

28.05 - Ordinært møte

Driftsmøte avtaler om kjøp og vedlikehold av velferdsteknologi

28.05 - Videomøte

17.06 - Videomøte

Lokal opplæring anbodet

08.01: Informasjonsmøte sjukesignalanlegg

14.01: Opplæring plattform

Samlinger/kurs/konferansar

16.01: Avsluttande fellessamling, Velferdsteknologiens ABC runde 3

23.01: Oppstart med fellessamling, Velferdsteknologiens ABC runde 4, nordkommunane

29.-30.01: Samling i Florø med velferdsteknologiprojektet i Sogn og Fjordane og tilhøyrande ressursar

04.02: Oppstart med fellessamling, Velferdsteknologiens ABC runde 4, sørkommunane

~~12.03~~: Frokostmøte i Bergen i samarbeid med USHT – avlyst

~~12.03~~: Fagdag velferdsteknologi m/besøk Framsyn, Os vidaregåande - avlyst

~~21.04~~: Frokostmøte på Voss i samarbeid med USHT – avlyst

~~28. og 29.04~~: Endringsleiingskurs v/Etty Nilsen – utsatt til hausten

~~23. – 24.04~~: Helse- og omsorgskonferansen Vestland – utsatt til hausten

~~27.05~~: Avsluttande fellessamling velferdsteknologiens ABC runde 4 nordkommunane – utsatt til hausten

~~28.05~~: Avsluttande fellessamling velferdsteknologiens ABC runde 4 sørkommunane – utsatt til hausten

Nettverk

02.03: Samarbeidsmøte via video med velferdsteknologiprojektet i Sogn og Fjordane

05.05: Samarbeidsmøte via video med velferdsteknologiprojektet i Sogn og Fjordane

Lokale statusmøter

19.02: Bjørnafjorden

24.02: Gulen

~~16.03~~: Kvinnherad - utsatt

~~17.04~~: Voss - utsatt

~~12.05~~: Austevoll - utsatt

Eidfjord - utsatt til hausten

Samnanger - utsatt

Kvam - utsatt

Prosjektleiarsamlingar, Nasjonalt Velferdsteknologiprogram

27.-28.01 - Oslo

31.03 - Videomøte

28.04 - Videomøte

28.05 - Videomøte

10.06 - Videomøte

PA Consulting

06.02: Workshop milepæl 1 – gevinstplanlegging

14.02: Samling for nye kommunar i Vestlandsprosjektet

~~26.03~~: Workshop milepæl 2 – utsatt

17.04: Webinar - lansering av kvikkguide for implementering av velferdsteknologi

28.04: Webinar gjennomgang gevinstoppfølgingsverktøy

05. og 07.05: Webinar milepæl 2 – helhetlig tjenestemodell

13.05: Webinar - gjennomgang gevinstoppfølgingsverktøy

14.05: Webinar - implementering av elektronisk medisineringsstøtte

27.05: Digital workshop - milepæl 1 gevinstplanlegging

04.06: Digital workshop - milepæl 1 gevinstplanlegging

12.06: Webinar - om videokonsultasjon

Bulgaria-besøk

20.02: Planleggingsmøte med kommunane

~~20.03~~: Planleggingsmøte med kommuane - avlyst

~~29.03-02.04~~: Studiebesøk frå Bulgaria – utsatt til hausten

Samarbeid og spreining

21.01- 22.01 Møte Nordic Welfare Center, Stockholm

~~19.03~~: Arbeidsseminar, dialogmøte Fagskoler, samfunnsplan - avlyst