

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte Dato: 04.03.20 kl. 9 – 12.30 Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Laila Nystad, Cathrine Seim-Haugen, Svein Eikeland Per Waardal, Arild Hofland, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden Ikkje til stades: Ingvild Sylta, Åshild Øvrebotten, Arild Hofland, Ingegjerd Pedersen Lie, Kari Bu						
Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	KONKLUSJON	NY AKSJON	ANSVARLEG	FRIST
35/20	Gjennomgang av referat frå møte 05.02.20	Sikra deling av informasjon og deltaking i prosjektet	Godkjent med liten endring	Godkjent og sendt ut på postlistene til kommunane	Anita L. Sævild	18.03.20
36/20	Tilbakemelding på Workshop 06.02.2020	Sikra opplæring og framdrift i prosjektet	Det var masse informasjon og mange ulike verktøy blei presentert. Bergen kommune sin gevinstrealisering var omfattande og ingen av kommunane har avsett ressursar til å gjera det slik Bergen har gjort det.	Kommunane har fått oppgåver etter denne samlinga som skal vera klar til neste samling i mars	Kari Bjørkheim	Neste samling 26.03.20
37/20	Gevinstrealiseringsplan og milepælsplan i kvar kommune	Sikra måloppnåing i prosjektet og at ein får dokumentert gevinstar ein får ved å innføra velferdsteknologi.	Alle kommunane i prosjektet skal laga slike milepælsplanar.	Desse skal vera ferdig til neste samling me Pa - consulting	Kari Bjørkheim	Neste samling 26.03.20

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 04.03.20 kl. 9 – 12.30
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Laila Nystad, Cathrine Seim-Haugen, Svein Eikeland Per Waardal, Arild Hofland, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden
Ikkje til stades: Ingvild Sylta, Åshild Øvrebotten, Arild Hofland, Ingegjerd Pedersen Lie, Kari Bu

38/20	Status på rapportering frå kommunane i februar 2020	Sikra dei nasjonale måla i prosjektet	Det er blitt ein ny måte å rapportera på. Det har vore eit webinar som viste korleis ein skulle fylle det nye skjemaet ut. Kvar enkelt kommune skal fylle inn sine opplysningar og prosjektet skal sende inn eit felles skjema for alle til HDIR.	Den første rapporten skal sendes inn i mars, og neste blir i juni. Det vil sei at neste rapport frå kommunane blir i slutten av mai.	Kari Bjørkheim	
39/20	Tilbakemelding om status/framdrift frå DPIA- gruppa	Sikra at ein følg krav knytt til personvern og velferdsteknologi og deira støtteprogram	Det har vore fleire møter i arbeidsgruppa i vinter/vår. Gruppa skal utarbeida malar knytt til ulike spesifikke teknologiar, og dei har tidsfrist til juni for å levera DPIA til teknologiane.	Planlegg ein Workshop i mai for kommunane der ein jobbar med DPIA kartleggingar.	DPIA arbeidsgruppa	
40/20	Framdrift felles søknad til Fylkesmannen om tilskot frå HDIR/Fylkesmannen og skjønnsmidlar frå Fylkesmannen.	Sikra gjennomføring av prosjektet	Søknad til HDIR er skriven og sendt. Fristen var 01.03 Felles søknad med region Sogn og Fjordane held ein på å skrive og skal ferdigstille snart.		Kari Bjørkheim	Søknadsfrist 13.03.20
41/20	Bygge ut e-helse i Vestland fylke- og sikra “Vestland som ein	Sikra implementering	Det var ein samling i Florø i januar med ulike aktørar : USHT, Helse Vest Ikt,	Samarbeidet mellom dei ulike partane vil halde fram og kjem	Kari Bjørkheim	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 04.03.20 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Laila Nystad, Cathrine Seim-Haugen, Svein Eikeland Per Waardal, Arild Hofland, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden

Ikkje til stades: Ingvild Sylta, Åshild Øvrebotten, Arild Hofland, Ingegjerd Pedersen Lie, Kari Bu

	<i>kraftregion for bruk av velferdsteknologi".</i>	etter prosjektet er ferdig	Vestlandsforskning, HVL og dei to prosjekta i Vestland. Prosjekta jobbar med felles søknad om midlar. Samstundes held ein på å utarbeida eit forslag til handlingsplan for arbeidet med velferdsteknologi etter 2020. Har også involvert Lars Tveit i NIU i dette arbeidet.	tilbake til framdrift på prosjektgruppa framover		
42/20	Workshop 26.mars 2020	Sikra opplæring og framdrift i prosjektet	Teama skal vera tenestereiser. Kommunane bør ta med andre aktørar som brannvern, IKT og tekniske teneste til denne samlinga.		Kari Bjørkheim	Samling er 26.03.20
43/20	Framdrift/status implementering	Sikra framdrifta i prosjektet	Stor aktivitet på implementering i alle kommunane	Prosjektadministrasjonen held fram med å besøke kommunane i løpet av våren	Alle	
44/20	Rekneskap, økonomi, budsjett 2020	Sikra framdrift i prosjektet	Søknad er sendt om ulike midlar. Venter på tilbakemelding på dette.	Ein må vente med kor stor eigenandelen blir for kommunane før ein veit kor mykje midlar ein får innvilga.	Prosjekt-administrasjon	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 04.03.20 kl. 9 – 12.30
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Laila Nystad, Cathrine Seim-Haugen, Svein Eikeland Per Waardal, Arild Hofland, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden
Ikkje til stades: Ingvild Sylta, Åshild Øvrebotten, Arild Hofland, Ingegjerd Pedersen Lie, Kari Bu

45/20	Handlingsplan 2020	Sikra måloppnåing i prosjektet	Held på med oppdatering av framdrift for våren 2020 og kva som skal ha fokus i denne perioden	Dei ulike arrangementa/samlingar blir lagt ut på heimesida til Vestlandsprosjektet	Prosjekt-administrasjon	
46/20	Konferanse november 2020	Sikra deling av kunnskap med andre frå prosjektet	Arbeidet med kva denne konferansen skal innehalde er i gong og ein har starta arbeidet med å skaffe foredragshaldarar. Dersom ein har tips om gode førelesarar må de gjerne gje tilbakemelding på dette til prosjektadministrasjonen	Det er bestilt lokale på Nordhordland folkehøgskule 17.11.	Prosjekt-administrasjon	Konferanse 17.11.20
47/20	Avvik	Lære av feil som oppstår i prosjektet	Ingen meldte avvik sidan sist møte	Viktig at ein melde om feil slik at alle kan lære av utfordringa og eventuelle løysingar på desse	Alle	
48/20	Eventuelt					
	Statusmøter med kommunar	Sikra framdrifta i prosjektet	Prosjektadministrasjonen held fram med å besøke kommunane som ikkje har hatt besøk i vinter i løpet av våren. Det blir teke kontakt med kvar enkelt kommune om tidspunkt	Alle kommunane skal få besøk før sommaren	Prosjekt-administrasjon	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 04.03.20 kl. 9 – 12.30
Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Laila Nystad, Cathrine Seim-Haugen, Svein Eikeland Per Waardal, Arild Hofland, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden
Ikkje til stades: Ingvild Sylta, Åshild Øvrebotten, Arild Hofland, Ingegjerd Pedersen Lie, Kari Bu

	Saker til styringsgruppa 03.04	Sikra medverknad og deling av informasjon i prosjektet	-Ta opp kva som skal skje med arbeidet med velferdsteknologi etter 2020.		Kari Bjørkheim	Møte i styringsgruppa 03.04.20
	Kurs i endringsleiing 28 og 29 april	Sikra opplæring i prosjektet	Fått tilskot frå OU midlar til foredragshaldar og hennar reiseutgifter. Arrangementet blir på Dampen i Knarvik med plass til 40 deltakarar kvar av dagane. Målgruppa er leiarar og det er set i første omgang avgrensingar på kor mange ein kan melde på frå kvar kommune, slik at det blir mest mogleg rettferdig knytt til størrelsen på kommunen	Arrangementa er lagt ut på heimesida og open for påmelding	Prosjekt-administrasjonen	28.04.20 eller 29.04.20
	Konferanse på HVL i mai	Sikra opplæring i prosjektet	Konferansen er utsett til 15 september	Vær oppmerksom på å følge med på påmelding til denne på HVL si heimeside		15.09.20
	Neste prosjektgruppemøte	Sikra medverknad og deling av	På grunn av mange ulike arrangement og påske i april	Neste møte blir 06.05 som planlagt	Kari Bjørkheim	Neste prosjektgruppe

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 04.03.20 kl. 9 – 12.30

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Ove Sæbø, Elin Eikemo, Anita L. Sævild, Laila Nystad, Cathrine Seim-Haugen, Svein Eikeland Per Waardal, Arild Hofland, Gro Løvik, Reidun Abotnes, Eivind Lowzow, Solveig Vassenden

Ikkje til stades: Ingvild Sylta, Åshild Øvrebotten, Arild Hofland, Ingegjerd Pedersen Lie, Kari Bu

		informasjon i prosjektet	blir prosjektgruppa einige om at møtet i april går ut			-møte blir 06.05.20
	Bruk av Teams som arbeidsverktøy	Sikra deling av informasjon og kunnskap i prosjektet	Ynskjer å bruke verktøyet meir for deling av dokument og erfaring	Ta dette opp på styringsgruppemøte i forhold til at me ynskjer at fleire skal ha tilgang til verktøyet	Kari Bjørkheim	Møte i styringsgruppa 03.04.20

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar