

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte Dato: 18.11.20 kl. 9.00 – 12.00 Til stede, alle på Teams: Kari Bjørkheim, Gro Løvik, Anita L. Sævild Reidun Abotnes, Per Waardal, Ove Sæbø, Svein Eikeland, Inger Johanne Seim , Åshild Øvrebotten, Catrine Seim-Haugen, Ingvild Sylta, Marit Lønnebakken (Vikar for Solveig Vassenden), Bjarte Aarland frå kl. 09.20 Ikkje til stades: Eivind Lowsow, Kari Bu Helland, Elin Eikemo og Arild Hofland						
Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	KONKLUSJON	NY AKSJON	ANSVARLEG	FRIST
127/20	Gjennomgang referat møte 15.10.20	Sikra deling av informasjon og deltaking i prosjektet	Endringar på deltakelista frå førre møte, elles godkjent	Referatet blir sendt ut på postlista til kommunane	Anita Sævild	Innan 01.12
128/20	Status/implementering/ tilbakemeldingar/ behov/prioriteringar/ rapportar frå kommunane	Sikra framdrift i prosjektet	Ein del aktivitet i kommunane. I desse tider er det fokus på budsjettet for neste år.			
129/20	Informasjon om milepæl 3 i NVP: Personvern og informasjonssikkerheit	Sikre dei nasjonale måla i prosjektet	Alle 16 kommunar var representert på Workshop knytt til milepæl 3 som blei halden som eit Webinar av PA - consulting 17.11. Det var gruppearbeid kommunevis knytt til emnet. Dette var ein	Rapportering på milepæl 3 er forskyve til neste år. Denne blir som digital, forenkla innlevering. Det er komen ut ein vegleiar knytt til Normen spesifikt knytt til velferdsteknologi.	Alle kommunane	01.03.20

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 18.11.20 kl. 9.00 – 12.00

Til stede, alle på Teams: Kari Bjørkheim, Gro Løvik, Anita L. Sævild Reidun Abotnes, Per Waardal, Ove Sæbø, Svein Eikeland, Inger Johanne Seim, Åshild Øvrebotten, Catrine Seim-Haugen, Ingvild Sylta, Marit Lønnebakken (Vikar for Solveig Vassenden), Bjarte Aarland frå kl. 09.20
Ikkje til stades: Eivind Lowsow, Kari Bu Helland, Elin Eikemo og Arild Hofland

			start for arbeidet kring personvern og informasjonssikkerheit for å kartlegge kor ein ligg ann i sin kommune.	https://ehelse.no/normen/veiledere/Veileder-informasjonssikkerhet-personvern-velferdsteknologi		
130/20	Tilbakemelding frå prosjektleiarsamling i NVP 27.10	Sikra nasjonale måla i prosjektet	Det var fokus på milepælane som er levert inn. Vestlandet har ingen raude kommunar. Prosjektet fortset eit år til. Det er avsett same sum i statsbudsjettet for neste år som i år. Det ikkje lagt inn budsjettet for prosessvegledning (PA – consulting) endå. Dette kjem ein tilbake til. Vestlandsprosjektet søker om vidare deltaking i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet (NVP) og Masfjorden	Hovudmålet til NVP neste år: Velferdsteknologi bidrar til god helse og meistring i befolkninga og berekraftig samfunnsutvikling. Heilheitleg tenestemodell er etablert og varig endring vert gjennomført i praksis Planlegg vegen vidare etter NVP på område råd og vegledning Ulike satsingar: -Digital heimeoppfølging. -Barn, unge og vaksne med nedsett funksjonsevne -Utarbeida måleinstrument for effekten av velferdsteknologi		

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 18.11.20 kl. 9.00 – 12.00

Til stede, alle på Teams: Kari Bjørkheim, Gro Løvik, Anita L. Sævild Reidun Abotnes, Per Waardal, Ove Sæbø, Svein Eikeland, Inger Johanne Seim, Åshild Øvrebotten, Catrine Seim-Haugen, Ingvild Sylta, Marit Lønnebakken (Vikar for Solveig Vassenden), Bjarte Aarland frå kl. 09.20
Ikkje til stades: Eivind Lowsow, Kari Bu Helland, Elin Eikemo og Arild Hofland

			kommune fortset som ansvarleg kommune.	-Samhandlingsverktøy for velferdsteknologi og digital heimeoppfølging -Utgreiing av nye tenestoområde som skal satsast på		
131/20	Tilbakemelding om E-helse Vestland	Sikra arbeidet med E-helse/Velferdsteknologi etter at det nasjonale programmet er ferdig	Det har vore 1 møte i prosjektgruppa. Det blir jobba med å lage styringsdokument for neste år og heile prosjektperioden. Det er 3 ulike arbeidspakkar.	Strategigruppa skal ha møte 24.11 Prosjektgruppa skal ha møte 25.11 14. Desember blir det møte der resten av kommunane i region Hordaland blir invitert til å delta i prosjektet.		
132/20	Tilbakemelding frå styringsgruppemøte 23.10	Sikra involvering i prosjektet	Styringsgruppa ville halde fram prosjektet neste år i same form som no. Og som deltakar i E-helse Vestland. Fleire kommunar melde om "god driv" i innføring av velferdsteknologi.			

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 18.11.20 kl. 9.00 – 12.00

Til stede, alle på Teams: Kari Bjørkheim, Gro Løvik, Anita L. Sævild Reidun Abotnes, Per Waardal, Ove Sæbø, Svein Eikeland, Inger Johanne Seim, Åshild Øvrebotten, Catrine Seim-Haugen, Ingvild Sylta, Marit Lønnebakken (Vikar for Solveig Vassenden), Bjarte Aarland frå kl. 09.20
Ikkje til stades: Eivind Lowsow, Kari Bu Helland, Elin Eikemo og Arild Hofland

			Sakshandsamarar vart meldt inn som målgruppe for kompetanseheving. Ynskjeleg med satsing på velferdsteknologi til menneske med nedsett funksjonsevne			
133/20	Rekneskap, økonomi, budsjett 2020	Sikre framdrifta i prosjektet	Ingen eigenandel i år, med unntak av deltaking på møter/samlingar/ opplæringar	Skal lagast nye samarbeidsavtaler for 2021. Må sjåast i samanheng med samarbeidsavtale for E- helse	Arbeidsgruppa	Januar 2021
134/20	Rapporteringar 2020	Sikre deling av informasjon	Skal leverast rapportering på midlane me har fått frå Helsedirektoratet/Fylkesmannen.	Ønsker innspel på brukarhistoria som kan brukast til rapporteringane	Alle kommunar	Snarast
135/20	Møte med referansegruppa 18.11.20	Sikre involvering i prosjektet	Dette møtet er utsett mange gonger i år, men blir som Teamsmøte seinare i dag. Håper å få til fysiske møte i 2021.			

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 18.11.20 kl. 9.00 – 12.00
**Til stede, alle på Teams: Kari Bjørkheim, Gro Løvik, Anita L. Sævilid Reidun Abotnes, Per Waardal, Ove Sæbø, Svein Eikeland, Inger Johanne Seim, Åshild Øvrebotten, Catrine Seim-Haugen, Ingvild Sylta, Marit Lønnebakken (Vikar for Solveig Vassenden), Bjarte Aarland frå kl. 09.20
 Ikkje til stades: Eivind Lowsow, Kari Bu Helland, Elin Eikemo og Arild Hofland**

136/ 20	Vidareføring NVP: Masfjorden vertskommune 2021?	Sikre framdrift i prosjektet	Det blir ein vidareføring av NVP i 2021. Masfjorden ynskjer å halde fram som vertskommune for Vestlandsprosjektet. Mens Sunnfjord kommune er vertskommune for E- helse Vestland.			
137/ 20	Kurs Velferdsteknologiens ABC- ferdigstilt runde 4, vegen vidare og behov	Sikre opplæring og kompetanseheving i prosjektet	Siste runde blei avslutta med siste samling som ei digital samling. Det hadde vore ein del fråfall i denne gruppa på grunn av Covid - 19	Opplegget kring ABC velferdsteknologi er under revidering og det kjem til å kome ein ny versjon i løpet av 2021	NVP	
138/ 20	Tilbakemelding frå DPIA - gruppa	Sikre framdrift i prosjektet og følg lovverket	Det ligg ute ein del informasjon frå gruppa om arbeidet ute på heimesida til Vestlandsprosjektet. Blant anna malar for DPIA på ulike teknologiar. Det er komen med representantar i DPIA	Ein held fram med å vurdere korleis ein skal halde fram arbeidet med DPIA i arbeidsgruppa. Kjem tilbake til korleis dette blir på eit seinare tidspunkt.	DPIA gruppa	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte
Dato: 18.11.20 kl. 9.00 – 12.00
**Til stede, alle på Teams: Kari Bjørkheim, Gro Løvik, Anita L. Sævild Reidun Abotnes, Per Waardal, Ove Sæbø, Svein Eikeland, Inger Johanne Seim, Åshild Øvrebotten, Catrine Seim-Haugen, Ingvild Sylta, Marit Lønnebakken (Vikar for Solveig Vassenden), Bjarte Aarland frå kl. 09.20
 Ikkje til stades: Eivind Lowsow, Kari Bu Helland, Elin Eikemo og Arild Hofland**

			gruppa frå prosjektet i Sogn og Fjordane.	Ønsker å arrangera ein Workshop fysisk i løpet av våren -21.		
139/20	Vidare arbeid «Tenketankgruppa», satsingsområde /tiltak 2021	Sikra mål og framdrift i prosjektet og fremja samarbeid mellom kommunane	Skal ha møte neste veke. Det er 6 personar som deltar i gruppa, og dei skal no prøve ut ulike teknologiar til brukargruppa	Avvente arbeidet vidare og ser om det kjem utlysing i NVP for 2021 for dette området		
140/20	Tilskot til å auke den digitale kompetansen hjå tilsette og brukarar – kommunane sende inn kort prosjektbeskriving/søknad	Sikre kompetanseheving i prosjektet	Fått 845 000 kr knytt til denne søknaden. Sendt ut informasjon om tilskotet. Må sende inn søknad om å få tildelt desse midlane til sin kommune	Søknadsfrist er 01.12 og vedlagt i mailen ligg skjema som ein skal søke på	Alle kommunar	01.12.20
141/20	Prosjektansvarleg i kvar kommune?	Sikre framdrift i prosjektet	Prosjektadministrasjonen har behov for å ha ein person som skal vera prosjektansvarleg i kvar enkelt kommune. Då kan prosjektet ha ei adresse som	Det blir laga eit skjema i Teams der ein kan fylle inn kven som er ansvarleg i kvar enkelt kommune og kva som skal ligge til ei slik rolle.		

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 18.11.20 kl. 9.00 – 12.00

Til stede, alle på Teams: Kari Bjørkheim, Gro Løvik, Anita L. Sævild Reidun Abotnes, Per Waardal, Ove Sæbø, Svein Eikeland, Inger Johanne Seim, Åshild Øvrebotten, Catrine Seim-Haugen, Ingvild Sylta, Marit Lønnebakken (Vikar for Solveig Vassenden), Bjarte Aarland frå kl. 09.20

Ikkje til stades: Eivind Lowsow, Kari Bu Helland, Elin Eikemo og Arild Hofland

			skal ha viktig informasjon og den kan sende det vidare i sin eigen kommunen.			
142/20	Møteplan 2021	Sikre framdrift i prosjektet	Lagt fram forslag til møteplan som ingen hadde kommentarar til	Møteplanen blir lagt ut på heimesida til Vestlandsprosjektet.		
143/20	Møte 02.12 – Behov?	Sikre involvering i prosjektet	Utsett møte	Neste møte i prosjektgruppa blir 06.01		
144/20	Avvik	Lære av feil som oppstår i prosjektet	Ingen meldte avvik			
145/20	Eventuelt					
	Innspelmøte knytt til sakshandsaming	Sikre kompetanseheving i prosjektet	Det er planlagt ein fagdag i februar. I den forbindelse ynskjer arbeidsgruppa å få innspel til tema til denne dagen. Derfor er det sett opp eit Teamsmøte for å få innspel til tema.	Innspelmøte på Teams 26.11	Arbeidsgruppa	

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 18.11.20 kl. 9.00 – 12.00

Til stede, alle på Teams: Kari Bjørkheim, Gro Løvik, Anita L. Sævild Reidun Abotnes, Per Waardal, Ove Sæbø, Svein Eikeland, Inger Johanne Seim, Åshild Øvrebotten, Catrine Seim-Haugen, Ingvild Sylta, Marit Lønnebakken (Vikar for Solveig Vassenden), Bjarte Aarland frå kl. 09.20

Ikkje til stades: Eivind Lowsow, Kari Bu Helland, Elin Eikemo og Arild Hofland

	Ressursgruppa og vegen vidare	Sikra erfaringsdeling i prosjektet	Har vore Teamsmøte sidan i sommar. Veldig god erfaringsutveksling på dei siste møta. Me kjem til å fortsetje ressursgruppa våren 2021 Til hausten ynskjer me å lage eit nettverk som kan fortsetje etter 2021. Ressursgruppa treng nytt mandat og forslag blir laga. Me har fått tilbakemelding om at ein del opplever at dei ikkje får tid til å delta på møter i ressursgruppa.	Prosjektadministrasjonen lager eit utkast til nytt mandat for 2021	Arbeidsgruppa	
--	-------------------------------	------------------------------------	---	--	---------------	--

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar